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  وفةالك الجامعة :
  التخطیط العمراني الكلیة :

  الحضريالتخطیط  القســم :
  الرابعة المرحلة :

  صهیب كریم نجرس اسم المحاضر الثلاثي :
  مدرس مساعد اللقب العلمي :

  ماجستیر المؤهل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :
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  الملاحظات  المادة العلمیة  المادة النظریة  التاریخ

      مقدمة عن المشروع  ومراحله   ١

      دراسة الجدوى للمشروع أهميتها ومكوناتها   2

      كيفية إعداد دراسة الجدوى   ٣

      كيفية إعداد دراسة الجدوى   ٤

      ادارة المشاريع /تعريفها، مقومات نجاحها   ٥

      بحوث العمليات   ٦

      تخطيط المشاريع   ٧

     جدولة المشاريع   ٨

     استخدام المخططات السهمية   ٩

     أمثلة عن استخدام المخططات السهمية   ١٠

     يقة مخطط جانت في أدارة المشاريعاستخدام طر   ١١

     استخدام طريقة مخطط جانت في إدارة المشاريع   ١٢

     تطبيق برنامج مايكروسوفت بروجكت   ١٣

     تطبيق برنامج مايكروسوفت بروجكت    ١٤

     تطبيق برنامج مايكروسوفت بروجكت   ١٥
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  الكوفة الجامعة :
  التخطیط العمراني الكلیة :

  التخطیط الحضري القســم :
  الرابعة المرحلة :

  صهیب كریم نجرس اسم المحاضر الثلاثي :
  اعدمدرس مس اللقب العلمي :

  ماجستیر المؤهل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :
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